

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



В.В. Галишникова

2023 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Повышения квалификации по программе:

**«Организация строительного производства.
Управление строительством»**

Цель – формирование системных знаний и компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере организации строительства и позволяющих научиться принимать решения в процессе осуществления производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности, обеспечивающих совершенствование знаний в области строительного законодательства, нормативного и технического регулирования в строительстве.

Категория обучающихся – студенты, магистры, аспиранты НИУ МГСУ, профессорско-преподавательский состав вузов РФ

Профессиональные компетенции:

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

- Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (ПК-6);
- Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7);
- Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-8);
- Способность проводить технико-экономическую оценку зданий и сооружений (ПК-9);

Срок обучения – 24 академических часа

Форма обучения – заочная с применением ЭО и ДОТ.

Режим занятий – без отрыва от производства

№	Наименование разделов (модулей)	Всего, ак.ч.	В том числе		
			Л	ПР	СР
1	Организация строительного производства.	14	14	-	-
1.1	Основы организации строительства				
1.2	Участники и субъекты инвестиционно-строительной деятельности				
1.3	Методы и формы организации строительства				
1.4	Подготовка строительного производства				
1.5	Организация работ основного периода строительства				
1.6	Организация строительного производства при реконструкции зданий и сооружений				
1.7	Организация строительного производства при сносе зданий и сооружений				
Промежуточная аттестация после освоения модуля 1- не предусмотрена					
2	Управление строительством.	6	6	-	-
2.1	Управление в строительстве				
2.2	Организационно-технологическое проектирование. Планирование строительного производства. Разработка календарного плана строительства				
2.3	Организационно-технологическое проектирование. Организация строительной площадки. Разработка строительного генерального плана.				
Промежуточная аттестация после освоения модуля 2- не предусмотрена					
3	Итоговая аттестация.	4	-	-	4
3.1	Итоговая аттестация проходит после освоения всех модулей программы. Зачет в форме тестирования на образовательном портале				
Всего по программе:					

Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, СРС - самостоятельная работа, ПА – промежуточная аттестация

Составители программы:

Зав. кафедры «ТОСП»,
д.т.н., профессор

А.А. Лapidус

Кафедра «ТОСП», ст. преподаватель

Д.В. Нелина

Согласовано:

Начальник ЦДПО

О.Н. Кузина

Директор ИПГС

А.Р. Туснин